

Согласовано: Директор по производству, общим вопросам и транспорту

Первый заместитель генерального директора ЗАО "Болотнинская гофротара"

Чубрич С. Г.



План подготовки котельной ЗАО "Болотнинская гофротара" к отопительно-зимнему периоду 2025-2026 г. г.

№ п/п	Наименование оборудования	Отметка о выполнении	май	июнь	июль	август
1	Гидравлические испытания тепловой сети.		x			
2	Испытания тепловой сети на тепловые и гидравлические потери		x			
3	Ремонт кровли котельной		x	x	x	
4	Демонтаж неиспользуемых воздухопроводов котельной		x	x	x	
5	Ревизия запорной арматуры системы отопления (в т. ч. общезаводской)		x	x		
6	Ревизия запорной арматуры котлов и котельного оборудования		x	x	x	
7	Наружные и внутренние осмотры котлов			x	x	
8	Химическая и механическая очистки поверхностей нагрева котлов (по результатам внутренних осмотров)				x	x
9	Промывка теплообменных аппаратов			x	x	
10	Промывка и очистка дренажных трубопроводов и колодцев котельной		x			

Начальник котельной

Никифоров С. И.